Tapahtuman järjestäminen : Case: Ruokaprovinssi -tori by Niemi, Jenni
  
Jenni Niemi 
Tapahtuman järjestäminen 
Case: Ruokaprovinssi -tori 
 
Opinnäytetyö 
Syksy 2016 
SeAMK Elintarvike ja maatalous 
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut 
2 
 
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  
Opinnäytetyön tiivistelmä 
Koulutusyksikkö: SeAMK Elintarvike ja maatalous 
Tutkinto-ohjelma: Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut  
Tekijä: Jenni Niemi 
Työn nimi: Tapahtuman järjestäminen: Case: Ruokaprovinssi -tori 
Ohjaaja: Tuija Pitkäkoski 
Vuosi: 2016  Sivumäärä:  42 Liitteiden lukumäärä: 7 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli tapahtuman järjestäminen. Opin-
näytetyön tarkoituksena oli järjestää Ruokaprovinssi -toritapahtuma 6.8.2016 Sei-
näjoen kauppatorilla. Työ sisältää tämän case-tapahtuman suunnittelun ja toteutta-
misen vaiheet suunnittelun aloituksesta tapahtuman jälkimarkkinointiin saakka. 
Työn tavoitteena oli tutkia teorian avulla, kuinka onnistunut tapahtuma järjestetään, 
mitä tapahtuman järjestämiseen liittyy ja kuinka tapahtumaprosessi etenee sekä 
käyttää tätä tietoa konkreettisesti tapahtuman järjestämisessä ja toteuttamisessa. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kasvua Ruokaprovinssista -hanke, jota toteut-
tavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Sedu Aikuiskoulutus. Tämä hanke toimii to-
ritapahtuman järjestäjätahona. 
Tämä opinnäytetyö koostuu kirjallisesta ja toiminnallisesta osasta. Kirjallinen osuus 
kuvaa tapahtuman järjestämisprosessia, jonka avulla konkreettinen tapahtuma jär-
jestettiin. Teoreettinen osuus keskittyy tapahtumajärjestämisen kirjallisuuteen ja sii-
hen mitä onnistuneen tapahtuman järjestämiseen vaaditaan, mitä siihen liittyy ja 
kuinka tapahtumaprosessi etenee. Toiminnallinen osuus sisältää Ruokaprovinssi -
toritapahtuman järjestämisen opinnäytetyön tekijän näkökulmasta sisältäen suun-
nitteluprosessin ja toteutuksen. 
Toritapahtuman tavoitteet arvioitiin saavutetuiksi ja palaute mukana olevilta yrityk-
siltä ja asiakkailta oli hyvää. Työssä on pohdittu samalla kehittämisehdotuksia ta-
pahtuman uudelleenjärjestämiseksi saatujen palautteiden pohjalta. Työssä on huo-
mioitu myös tapahtuman järjestämisen haasteet, joita on hyvä ottaa huomioon ta-
pahtumia järjestettäessä. 
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The aim of this functional thesis was to arrange an event named “Ruokaprovinssi-
food market” on 6th August 2016. This thesis includes everything from the planning 
to the after-sales service of the event. The purpose was to organize and execute a 
successful event based with the help of the theoretical framework.  
The thesis was commissioned by Kasvua Ruokaprovinssista –project, implemented 
by Into Seinäjoki Oy and Sedu adult education centre. The project was the organizer 
of the event. 
The thesis consists of a written and functional part. The theoretical part describes 
the staging process of the event focusing on the literature about organizing an event, 
what you need to arrange a successful event and how the event process proceeds. 
The functional part covers the arrangements of Ruokaprovinssi- food market from 
the author´s point of view, including the planning process and execution. 
The goals of the event were reached, and the feedback from the co-operating com-
panies and customers was good. The thesis reflects the developing ideas and chal-
lenges of the event arrangements, based on the received feedback for reorganizing 
the event. 
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1 JOHDANTO 
Kokoontumislaki (L 22.4.1999/530) määrittelee tapahtuman esimerkiksi yleisölle 
avoimeksi huvitilaisuudeksi, kilpailuksi tai näytökseksi. Tapahtumat ja tilaisuudet 
koostuvat ihmisistä ja heidän verkostoistaan: yleisöstä sekä muista sidosryhmistä. 
Sosiaalisuus ja tarve olla ihmisten kanssa on tapahtumien ydin. (Pasanen & Hakola 
2009, 11.) 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä, joka konkretisoituu esi-
merkkitapahtuman, Ruokaprovinssi -torin järjestämisen avulla. Ruokaprovinssi -tori 
on toista kertaa järjestettävä lähiruokatori Seinäjoella. Opinnäytetyö kuvaa tämän 
case-tapahtuman suunnitteluprosessia, toteutusta ja onnistumista.  
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Into Seinäjoki Oy. Into Seinäjoki Oy on Seinä-
joen kaupungin kehittämisyhtiö. Yhtiö kehittää Seinäjoen kaupunkia paremmaksi 
toimintaympäristöksi yrityksille, kehittäjille ja kaupunkilaisille. (Into Seinäjoki Oy 
2016.) Ruokaprovinssia koordinoidaan Into Seinäjoki Oy:n alla. Ruokaprovinssi-
brändin alla viestitään Etelä-Pohjanmaan osaamisesta ja yhteistyöstä sekä sen 
avulla paikallinen elintarviketuotanto ja jalostaminen tuodaan lähemmäs kuluttajia 
ja samalla kehitetään Etelä-Pohjanmaan alueen ruokakulttuuria. (Ruokaprovinssi 
2016.)  
Kasvua Ruokaprovinssista-hanke on yksi yhtiön hankkeista, joita Into Seinäjoki Oy 
tekee yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen avulla kehitetään eteläpoh-
jalaisen lähiruoan tunnettuutta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti ja sen ta-
voitteena on auttaa lähiruokayrittäjiä ja -toimijoita verkostoitumaan ja kehittää näin 
yritysten osaamista ja yhteistyötä. Ruokaprovinssi kokoaa ja edistää Etelä-Pohjan-
maan maakunnan elintarvikeosaamista ja -kehittämistä. (Ruokaprovinssi 2016.) 
Tämä opinnäytetyö on merkityksellinen toimeksiantajalle, sillä sitä voidaan käyttää 
apuna suunnitellessa samanlaista tai -tyyppistä tapahtumaa myös tulevaisuudessa. 
Lisäksi tapahtuma on yksi hankkeen suunnitelluista toimista, joita hankesuunnitel-
maan (Mäki-Pirilä 2015.) on koottu.  
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Opinnäytetyö on toiminnallinen eli se koostuu raporttiosuudesta ja produktista. Toi-
minnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa käytännössä jonkinlainen toi-
minta tai toteutus. Toteutustapana voi olla esimerkiksi ammatillisen käytännön toi-
minnan ohjeistus, tapahtuman järjestäminen konkreettisesti tai kotisivut yritykselle. 
(Airaksinen & Vilkka 2003, 9 – 10.)  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET, RAJAUKSET JA SISÄLLÖN 
ESITTELY 
Tämän opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työ toteutetaan toi-
minnallisena, joka sisältää raportin ja produktin (Airaksinen & Vilkka 2003, 65). Am-
mattikorkeakoulussa voi tehdä joko toiminnallisen tai tutkimuksellisen opinnäyte-
työn. Toiminnallinen opinnäytetyö on liitetty käytäntöön ja näitä voivat olla esimer-
kiksi erilaiset ohjeistukset, opastukset ja toiminnan järjestäminen. Toteutustapana 
voi olla esimerkiksi opaslehtinen, kotisivut tai tapahtuma. (Airaksinen & Vilkka 2003, 
9.)  
Tarkoituksena on kirjallisuutta apuna käyttäen tutkia ja vastata kysymyksiin, kuinka 
onnistunut tapahtuma järjestetään, mitä tapahtumaprosessiin kuuluu ja miten tapah-
tuman toteutus onnistui case-tapahtuman kautta. Idea opinnäytetyöstä syntyi toi-
meksiantajan tarpeesta järjestää ja toteuttaa Ruokaprovinssi -toritapahtuma 
6.8.2016 Seinäjoen Kauppatorilla. 
Ruokaprovinssi-tori on toista kertaa järjestettävä lähiruokatori Seinäjoella. Torin jär-
jestää Kasvua Ruokaprovinssista -hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Sedu Aikuis-
koulutus ja Into Seinäjoki Oy. Hankkeen tavoitteena on kehittää eteläpohjalaista 
ruokakulttuuria ja -tuotantoa. Yksi hankkeen toimista on Ruokaprovinssi -tori, joka 
on tämän opinnäytetyön case-tapahtuma. 
Tämä opinnäytetyö sisältää tämän case-tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen 
suunnittelun aloituksesta tapahtuman jälkimarkkinointiin asti. Tavoitteena on myös 
selvittää toteutuvatko tapahtumalle asetetut tavoitteet tämän case-tapahtuman to-
teutuksessa. Työn tavoitteena on järjestää ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli järjestää lähes samankaltainen lähiruokatoritapah-
tuma, Ruokaprovinssi -tori kuin vuonna 2015. Muutoksena edellisvuoteen oli tapah-
tuman lyhyempi toteutusaika. Vuoden 2016 tapahtumassa keskityttiin perinteiseen 
toritapahtumaan myyjineen ja teemaan liittyvine ohjelmineen. Tapahtuma on lähi-
ruokatori, jossa myyjinä toimivat Etelä-Pohjanmaan lähialueen elintarvikeyrittäjät. 
Projektin tavoitteena oli toteuttaa tämä case-tapahtuma kirjallisuuspohjaa ja koke-
musta edellisestä tapahtumasta apuna käyttäen. 
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Tapahtumaprosessi alkoi toimeksiantajan pyynnöstä suunnittelemalla pohja tapah-
tumalle, josta koko suunnitteluprosessi alkoi. Tapahtuman suunnitteluprosessin läh-
tötilanteessa tiedossa olivat jo tapahtumapaikka, -aika ja muut yleiset asiat, joiden 
avulla suunnittelu oli mahdollista käynnistää. Apuna suunnitteluun käytettiin edellis-
vuoden tapahtuman materiaaleja sekä kirjallisuutta. 
Tapahtumassa itsessään on tavoitteena järjestää elämyksellinen lähiruokatori teh-
dyn suunnitelman mukaisesti ja palvellen näin tapahtumalle ja hankkeelle asetettuja 
tavoitteita.  Tapahtuman järjestämisen prosessi ja toteutuksen onnistuminen ovat 
merkityksellisiä toimeksiantajalle tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyötä voidaan 
käyttää avuksi samantyylistä tapahtumaa järjestettäessä. 
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa käsitellään tapahtuman järjestämistä, sen 
tavoitteita, suunnitteluprosessia ja toteuttamista. Toiminnallinen osuus koostuu esi-
merkkitapahtuman suunnittelusta, järjestämisestä ja sen toteutuksen raportoinnista. 
Yleisesti tämän opinnäytetyön tarkoituksena on siirtää tietoperusta käytännön to-
teutukseen tapahtuman järjestämisen ja toteutuksen puitteissa. 
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3 YLEISÖTAPAHTUMAN SUUNNITTELU 
Tapahtuma on kokonaisuus, jolle on luotu suunnitelma. Suunnitelmasta tulevat ilmi 
tapahtuman tavoitteet ja kohderyhmä, jolle tapahtuma on suunnattu. Tapahtumien 
luonne perustuu yleensä siihen, millaisia tavoitteita tapahtumalle on asetettu ja ke-
nelle tapahtumaa järjestetään. (Isohookana 2007, 11.) Tapahtumia on erilaisia. Ta-
pahtuma määritellään yleisölle avoimeksi huvitilaisuudeksi, joita ovat esimerkiksi 
festivaalit, näytökset tai kilpailut. (Tapahtumatoimisto 2014.) 
Tapahtuman järjestäminen tarvitsee huolellista ja tarkkaa suunnittelua. Toiminta-
suunnitelma ja aikatauluttaminen muodostavat koko tapahtumaprojektin ytimen. 
Järjestettäessä tapahtumaa on myös huomioitava, kenelle tapahtumaa ollaan teke-
mässä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2015.) Onnistuminen on monien asioiden summa. 
Tapahtuman onnistumista tulee tutkia useammasta eri näkökulmasta. Tapahtumalla 
pitää olla sekä strategiset että operatiiviset tavoitteet. Näiden onnistumista voidaan 
tarkastella erikseen ja loppujen lopuksi myös kokonaisuutena. (Kivistö 2014.)  
Yleisötilaisuuden tai -tapahtuman järjestäminen on verrattavissa projektiin. Tapah-
tumilla ja projekteilla on aina määritelty alku ja loppu. Toteutuksen aikana ne etene-
vät tapahtumaketjuna kohti haluttuja tavoitteita. Projekteja voi syntyä eri syistä, 
mutta yleensä taustalla on jonkinlainen tarve, joka täytetään projektien avulla. (Ket-
tunen 2003, 46.) 
Onnistunut tapahtuman järjestäminen vaatii järjestäjiltä huolellista paneutumista. 
Tapahtuman yleisölle jää ainoastaan oma kokemus ja mielipide, mikä vaikuttaa mie-
likuviin tapahtumasta ja tapahtuman onnistumiseen. Tapahtuman kaikki osat on 
pystyttävä hahmottamaan ja pidettävä ne saumattomasti yhdessä. (Iiskola-Kesonen 
2004, 16.) Häyrinen ja Vallo (2008, 93 – 98) ovat laatineet onnistuneen tapahtu-
maan liittyvät strategiset ja operatiiviset kysymykset. Strategiset kysymykset ovat 
yksinkertaisesti: miksi, kenelle ja mitä järjestetään? Näiden kysymysten avulla löy-
tyy tapahtuman idea. Operatiiviset kysymykset ovat: miten järjestetään, millainen 
tapahtuma on ja kuka tapahtumaa järjestää? Nämä kysymykset kokoavat tapahtu-
man teeman. Näiden kysymysten pohjalta saadut vastaukset tulee pitää mielessä 
koko tapahtuman suunnitteluprosessin ajan. 
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3.1 Tapahtuman tavoitteet 
Tapahtuman järjestämisen keskeisimpiä ja tärkeimpiä asioita on asettaa tapahtu-
malle tavoite, jonka avulla määritellään, mitä tapahtumalta tahdotaan. Tapahtuman 
järjestäjän on hyvä asettaa tapahtumalle tavoitteet. Ensisijaisten tavoitteiden aset-
taminen auttaa onnistuneen tapahtuman suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitteiden 
määrittelemisen avulla on kätevämpi miettiä käytännön toimia, joilla tavoitteet pys-
tyttäisiin saavuttamaan. (Kauhanen, Kauhanen & Juurakko 2002, 45.) 
Tavoitteita asetettaessa on tärkeää miettiä, miksi tapahtumaa järjestetään, mitä ta-
pahtumalta halutaan sekä mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. Onnistunut tapah-
tuma järjestetään haluttujen tavoitteiden mukaisesti ja myös tapahtuman sisällössä 
sekä ohjelmassa otetaan huomioon asetetut tavoitteet. (Häyrinen & Vallo 2008, 93 
– 98.) Tavoitteet on hyvä määritellä tarkasti ja laittaa jopa tärkeysjärjestykseen. Il-
man määrittelyä tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa voi ilmetä ongelmia, 
jos ei tiedetä mitä tapahtumalta halutaan. Tavoitteiden asettamisen jälkeen todelli-
nen tapahtuman suunnitteluprosessi voi alkaa. (Getz 2007, 24.)  
Tapahtumabrief on yksi tapa koota tavoitteet selviksi kohdiksi. Se on hyvä laatia 
ennen tapahtuman suunnittelua, sillä se kokoaa yhteen ne reunaehdot, mitä tapah-
tumalta halutaan. Se on yksinkertaisesti vastaus kysymyksiin, joilla halutaan vas-
tauksia esimerkiksi siihen, miksi, mitä, miten ja kenelle tapahtumaa järjestetään. 
Tätä voidaan käyttää tapahtumatoimiston kanssa tai oman suunnittelun apuna. 
(Häyrinen & Vallo 2014, 163.)  
3.2 Tapahtuman suunnitteluprosessi 
Tapahtuman suunnittelu on yksi tapahtuman järjestämisen tärkeimmistä vaiheista. 
Tapahtuman onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää laatia suunnitelma, jonka 
avulla tapahtumaa toteutetaan. Suunnitelma kannattaa pilkkoa osiin, jolloin näh-
dään kaikki pienet asiat ja tällä tavalla varmistetaan suunnitelman toimiminen käy-
tännössä. Suunnitteluvaihe on tapahtuman järjestämisessä aikaa vievin vaihe. 
(Shone & Parry 2004, 81 – 82.)  
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Tapahtuman suunnitteluprosessissa tulee ottaa huomioon itse tapahtuman järjestä-
minen, markkinointi ja tiedottaminen (Tapahtumatoimisto 2014). Suunnittelu on mo-
nipuolinen ja pitkälle kehitetty prosessi. Jokainen prosessi on erilainen. Suunnitte-
luprosessin tyypillisiä osavaiheita ovat tehtävän määritteleminen ja hahmottaminen, 
käsitteellinen suunnittelu sekä dokumentointi. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa 
luodaan perusta onnistuneelle tapahtumalle. Suunnitteluprosessilla on kolme tär-
keintä tehtävää, joista tärkein on tarkka kuvaus, miten haluttu lopputulos saavute-
taan. Muutoin suunnitelma on seurannan ja valvonnan työkalu ja kokonaissuunnit-
telun apuväline. (Ruuska 2007.) 
Tapahtumalle on hyvä laatia myös toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa 
määritetään eri toteutusvaiheet ja aikataulut vaiheiden toteuttamiseen. Tämä hah-
mottaa toteutuksen suunnittelua ja myöhempää konkreettista toteutusta. (Kauhanen 
ym. 2002, 47) Iiskola-Ketosen (2004, 8 – 9.) mukaan tapahtumaprojekti etenee vai-
heittain (kuvio 1). Ideaa seuraavat tavoitteiden määrittäminen, suunnittelu, toteutus 
ja päättäminen. Näistä koostuu tapahtumaprojektin elinkaari, jotka vaativat erilaisia 
toimenpiteitä. Tavoitteiden määrittäminen ja suunnittelu ovat tärkeitä, sillä idean on 
jalostuttava projektin edetessä konkreettisiksi tavoitteiksi. Huolellinen suunnittelu 
antaa parhaimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi suunnitteluun on käy-
tettävä riittävästi aikaa.  
 
Kuvio 1. Tapahtumaprojektin vaiheet (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
IDEA
PÄÄTTÄMINEN
TOTEUTUS
SUUNNITTELU
TAVOITTEIDEN 
MÄÄRITTELY
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Häyrisen & Vallon (2008, 147.) mukaan suunnitteluun käytettävä aika on minimis-
sään kaksi kuukautta. Laadusta voidaan joutua tinkimään, mikäli tapahtuma teh-
dään liian lyhyessä ajassa. Tapahtumaprosessin kulku on kuvattu kahdeksan viikon 
aika-akselilla (Taulukko 1). Tähän kuuluu tarkennukset, mitä tarvittavissa vaiheissa 
on hyvä huomioida. 
Taulukko 1. Tapahtumaprosessin kulku (Häyrinen & Vallo 2008, 147.) 
Suunnitteluvaihe 
75 % / 6 viikkoa 
Tapahtuman toteutus 
10 % / 0,8 viikkoa 
Jälkimarkkinointi 
15 % / 1,2 viikkoa 
Työvaiheet 
Tapahtuman käyn-
nistys 
Rakennusvaihe Kiitokset 
Resursointi Itse tapahtuma Palautteen keruu ja ko-
koaminen 
Vaihtoehtojen tar-
kistus 
Purkuvaihe Yhteenveto tapahtu-
masta 
Päätökset ja var-
mistus 
  
Organisointi   
 
Kun tapahtuman suunnittelu on edennyt, voidaan tapahtumalle laatia nelikenttäme-
netelmän avulla SWOT-analyysi (Kuvio 2). Sillä kartoitetaan tilaisuuden vahvuudet, 
heikkoudet, uhat sekä mahdollisuudet. (Iiskola-Kesonen 2004, 9 – 10.)  
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Kuvio 2. SWOT-analyysi (Iiskola-Kesonen 2004, 10.) 
SWOT-analyysiä käytetään, kun halutaan selvittää toiminnan vahvuudet ja vahvis-
taa niitä sekä tunnistaa heikkoudet niiden korjaamiseksi. Analyysi tehdään yrityksen 
toimintaidean ja toimintaympäristön pohjalta ja se toimii pohjana yrityksen toiminnan 
sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle sekä uusien mahdollisuuksien löytymi-
selle ja hyödyntämiselle. (Alikoski, Koponen & Viitasalo 2009, 31.) Nelikenttämene-
telmää voidaan käyttää toiminnan, tuotteen tai jonkin tietyn osan arvioimiseen. Me-
netelmän pohjalta voidaan tunnistaa erilaiset uhat ja mahdollisuudet ja miettiä miten 
heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi ja kuinka vahvuuksia voidaan toiminnassa hyö-
tykäyttää. (Lindroos & Lohivesi 2006, 217 – 218.) 
3.2.1 Kohderyhmä 
Tapahtuman järjestäjän tulee miettiä kohderyhmä tapahtumalle, sillä se määrittelee, 
millainen tapahtuma on mahdollista järjestää. Tapahtuma suunnitellaan kohderyh-
män tarpeitten mukaisesti. Kohderyhmää pohtiessa on hyvä huomioida esimerkiksi 
asiakkaan sukupuoli, ikä ja asuinpaikka. Halutun kohderyhmän analyysin on hyvä 
olla mukana koko tapahtuman suunnitteluprosessin, sillä ohjelma ja sisältö tulee 
luoda heitä varten. (Häyrinen & Vallo 2014, 122 - 124.)  
Kohderyhmän tunteminen on tapahtuman järjestämisessä oleellista, jotta tapahtu-
man perusolemuksesta saadaan muovattua tavoiteltavan yleisön näköiseksi ja 
Strenghts
(S)
Vahvuudet
Weaknesses
(W)
Heikkoudet
Opportunities
(O)
Mahdollisuudet
Threats
(T)
Uhat
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oloiseksi. Näin tapahtuma ajaisi tarkoitustaan. Mikäli tapahtuma ja kohderyhmä ei-
vät kohtaa, voi seurauksena olla huonosti onnistunut tapahtuma. (Etelä-Pohjan-
maanliitto 2015.) 
3.2.2 Tapahtumakäsikirjoitus 
Tapahtumakäsikirjoitus on hyvä tapa viedä tapahtuma alusta loppuun. Se on tärkeä 
työskentelyväline tapahtuman järjestäjälle ja siellä työskenteleville henkilöille. Se 
kokoaa kaiken mitä, missä ja milloin tapahtumassa tapahtuu. Tapahtumakäsikirjoi-
tuksesta saa tarkan käsityksen tapahtuman kokonaisuudesta. On tärkeää, että ta-
pahtuman järjestämisen käsikirjoituksesta vastaa yksi henkilö, joka vastaa kaikista 
tarvittavista muutoksista ja tilanteista. (Häyrinen & Vallo 2014, 165 – 166.) 
Tapahtuman käsikirjoitus sisältää aikataulun, joka muodostaa tapahtuman ytimen. 
Tapahtuman järjestäjän on pidettävä kiinni sovituista aikatauluista. Hyvä aikataulut-
taminen sisältää kaiken tehtävineen, kestoineen ja toteutusajankohtineen, mikä hel-
pottaa tapahtuman läpiviemistä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
3.2.3 Budjetti 
Tapahtumien ja tilaisuuksien rahoituksen perusta on hyvin mietitty meno- ja tuloar-
vio eli budjetti. On tärkeää arvioida kustannuksia jo etukäteen ja ne kannattaa pilk-
koa mahdollisimman pieniin osa-alueisiin sekä ottaa huomioon myös yllättävät me-
not. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
Tapahtumaa järjestettäessä on hyvä laatia budjetti tarvittaville menoille, edes suurin 
piirtein, jotta osataan varautua tuleviin menoihin. Budjetti määrittää sen, mitä tapah-
tumassa pystytään tekemään. Se ohjaa myös markkinoinnin käyttöä. Tuloja voidaan 
saada esimerkiksi pääsylipuista, paikkamaksuista, avustuksista tai sponsoreilta. 
Menoja tulee yleensä erilaisista vuokrista, palkkioista tai markkinoinnista. Budjettia 
laatiessa voi katsoa esimerkin aiemmin järjestetyistä tapahtumista, jolloin pystytään 
hahmottamaan se, mihin rahaa yleensä tarvitaan eniten. (Häyrinen & Vallo 2014, 
166.) 
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3.2.4 Tapahtumapaikka ja ajankohta 
Tapahtumapaikka on hyvä valita tarkoin tapahtumaa suunniteltaessa. Sen tulee so-
pia tapahtuman luonteeseen. (Givens 2005.) Tapahtuman paikan valinnalla on tär-
keä merkitys tapahtuman onnistumiseen. Sijainti kohderyhmään ja paikan tavoitet-
tavuus ovat merkittäviä tekijöitä, jotta haluttu yleisö saadaan tapahtumapaikalle hel-
posti ja kätevästi. (Kauhanen ym. 2002, 38 – 39.) Tapahtumapaikan käyttöön tarvi-
taan aina alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tapahtuman luonne tai kunnan 
käytännöt tilaisuuksien järjestämisissä määrittelevät tuleeko suostumus olla kirjalli-
nen vai suullinen. (Lampinen & Välikylä 2009.) 
Myös tapahtuman ajankohdalla on yleensä suuri merkitys tapahtuman onnistumi-
seen. Kohderyhmä ja tilaisuuden luonne määrittävät pitkälle oikean ajankohdan va-
linnan. Esimerkiksi ihmisten loma-ajat vaikuttavat paljon tapahtumien ajankohtiin, 
jolloin asiakkaita on helpompi saada tapahtumaan. (Kauhanen ym. 2002, 37.)  
3.2.5 Lupa- ja ilmoitusasiat 
Tapahtuman järjestäjän on hyvä olla ajoissa selvillä tilaisuuteen tarvittavista luvista, 
sopimuksista ja ilmoituksista. Tapahtuman koosta ja luonteesta lupa-asioihin kan-
nattaa varata aikaa. Kaikkien tapahtumien järjestämisessä on velvoitteet hankkia 
tarvittavat luvat ja tehdä ilmoitukset. (Lampinen & Välikylä 2009.) 
Tapahtuman luonteesta ja koosta riippuen on otettavaa huomioon monia erilaisia 
lupa- ja ilmoitusasioita. Näitä ovat esimerkiksi tapahtuman järjestämispaikan omis-
tajan tai haltijan suostumus, ilmoitus yleisötilaisuudesta viranomaisille, turvallisuus-
ja pelastussuunnitelmat ja ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. Myös 
musiikin esittämiseen julkisella paikalla tulee tehdä ilmoitus, oli tämä livemusiikkia 
tai omilta levyiltä tulevaa musiikkia. (Lampinen & Välikylä 2009.) 
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Yleisötilaisuuden järjestäminen vel-
voittaa tekemään kirjallisen ilmoituksen tapahtumapaikan poliisille. Tapahtuman jär-
jestäjän on ilmoitettava tilaisuudesta vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden 
alkua. (Poliisi 2016. [Viitattu 13.10.2016]) 
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Pelastussuunnitelma. Pelastuslaki velvoittaa tarpeeksi suurten tapahtumien jär-
jestäjien tekemään kirjallisen pelastussuunnitelman, josta käy ilmi ennakoitavat vaa-
ratilanteet ja riskit, toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi sekä poistumistiet tapahtu-
mapaikalla. Tämä tulee lähettää viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman al-
kua alueen pelastuslaitokselle. (Pelastustoimi [Viitattu 13.10.2016].) 
Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. Tilapäismyynnillä tarkoitetaan 
enintään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa 
paikassa toistuvaa elintarvikkeiden myyntiä. Toimijan on tehtävä ilmoitus myyntita-
pahtumasta viimeistään 14 vuorokautta ennen varsinaista myyntitapahtumaa sen 
kunnan valvontaviranomaiselle, jossa myyntitapahtuma järjestetään (Evira 2012 
[Viitattu 19.10.2016].) 
Maanomistajan lupa. Ulkoilmatapahtumiin tarvitaan maanomistajan lupa. Lupa tu-
lee anoa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tapahtumapaikan kunnalta. Kuntien omis-
tamia alueita ovat yleensä kadut, torit ja muut yleiset alueet. (Etelä-Pohjanmaan 
liitto 2013.) 
Teosto ja Gramex. Yksityishenkilön, yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön järjestä-
essä yleistä tapahtumaa, jossa on musiikkia, tarvitaan Teoston ja Gramexin yhtei-
nen tapahtumalupa. Tämän kaltaisia tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit, festivaa-
lit, messut ja muut vastaavat tapahtumat ja tilaisuudet. Tapahtumassa musiikki voi 
olla elävää tai myös digitaalista, mutta lupa tarvitaan aina. (Teosto 2016 [Viitattu 
19.10.2016].) 
3.2.6 Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinointi voidaan määritellä markkinoinnin ja tapahtuman yhdistä-
miseksi. Se on toimintaa, joka yhdistää organisaation sekä sen kohderyhmän ta-
pahtuman ympärille. (Häyrinen & Vallo 2014, 19.) Onnistuneen tapahtuman edelly-
tyksenä on hyvin hoidettu markkinointi. Markkinoinnin tavoitteena on kaupata tapah-
tumaa yleisölle, sillä tapahtumat ovat riippuvaisia osallistujista. (Kauhanen, ym. 
2002, 113.) 
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Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteet kannattaa määritellä selkeästi. Tavoitteet voivat 
olla esimerkiksi imagollisia, laadullisia tai taloudellisia. Markkinoinnin tulee olla ai-
noastaan keino saavuttaa tapahtumalle asetetut tavoitteet. Tapahtumamarkkinoin-
nin kannalta on tärkeää miettiä, kenelle tapahtumaa tehdään eli mitkä ovat halutut 
kohderyhmät. Tämän jälkeen on helppo lähteä luomaan oikeanlaista markkinointia 
juuri tavoitetulle kohderyhmälle. (Iiskola-Ketonen 2004, 56.) 
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4 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
Tapahtuman suunnitteluprosessia seuraa toteutusvaiheen hetki, jotka tekevät teh-
dystä suunnitelmasta totta. Häyrinen ja Vallo (2014, 168 – 170.) ovat erottaneet 
tapahtuman toteutuksen kolmeen eri vaiheeseen: rakennusvaihe, itse tapahtuma ja 
purkuvaihe. Näistä rakennusvaihe on aikaa vievin vaihe, sillä silloin kulissit ja rekvi-
siitta pystytetään tapahtumaa varten tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Itse tapah-
tuma tuntuu menevän ohi nopeasti mahdollisista vastoinkäymisistä ja muutoksista 
huolimatta. Viimeisen osallistujan jälkeen seuraa purkuvaihe, joka on usein nopea 
ja tehokkaasti toteutettavissa. Tapahtumalla on hyvä olla vahva aloitus ja selkeä 
lopetus, jonka välissä kaikki on aikataulutettu tapahtuman läpiviemisen helpotta-
miseksi. 
Toteutusvaihe on hetki, jolloin tehdyistä suunnitelmista tulee totta. Tapahtuman to-
teutusvaihe on ainoastaan noin 10% koko tapahtumaprosessin kulusta. (Häyrinen 
& Vallo 2008, 153.) Tapahtuma toteutetaan huolellisesti tehtyjen suunnitelmien 
avulla, johon kuuluu myös aikataulu tapahtumasta, jolloin tiedetään mitä ja milloin 
tapahtumassa tapahtuu erinäisiä asioita. Ennen tapahtuman alkamista on hyvä tar-
kistaa kaikki viime hetken muutokset sekä järjestelyt yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Myös kaikki, jotka liittyvät tapahtuman toteutukseen on hyvä tiedottaa kai-
kista aikatauluista, jotta tiedetään mitä, milloin ja missä mitäkin tehdään. (Shone & 
Parry 2004, 182.)  
Tapahtuman toteutusvaihe kertoo projektipäällikön ammattitaidosta. Vaikeissa ja yl-
lättävissäkin tilanteissa projektipäällikön tulee säilyttää rauhallisuutensa ja hänen 
tulee olla esikuva tapahtumassa työskenteleville ja saada kannustava ilmapiiri ta-
pahtumaprojektin ympärille. Tapahtuma viedään käsikirjoituksen mukaan läpi vaihe 
vaiheelta. Monet pienet yksityiskohdat vaikuttavat tapahtuman onnistuneisuuteen, 
joten projektipäällikön on hyvä olla tietoinen kaikista tapahtuvista asioista tapahtu-
maa ennen ja sen aikana. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
Tapahtuman saadessa päätöksensä, on seuraavaksi vuorossa tapahtuman päättä-
minen. Tämä vaihe sisältää tapahtuman purkamisen, siivoamisen ja muut lopputyöt 
ja se kestää vain hetken, mutta on yhtä tärkeä kuin muutkin tapahtumavaiheet. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 12.) 
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Tapahtuman toteutuksen jälkeen on hyvä muistaa jälkimarkkinointi. Kiitetään yksin-
kertaisesti esimerkiksi asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tai toimitetaan materiaalit 
osallistujille. Tämä osoittaa sen, että kaikkia tapahtumaan osallistuneita arvoste-
taan. (Häyrinen & Vallo 2014, 169.) 
Tapahtuman jälkeen on myös hyvä arvioida, kuinka tapahtumaprosessi onnistui ja 
mitä kehitettävää kyseisen tapahtuman järjestämisessä vielä on. (Kallio & Määttä 
2013, 39.) Projektipäällikkö laatii tapahtuman loppuraportin. Se on tarkoitettu 
yleensä tapahtuman järjestäneelle organisaatiolla, jotta tapahtumaa voidaan jat-
kossa myös kehittää.  (Kauhanen ym. 2002, 128.)  
Tapahtumaa järjestettäessä on tärkeää dokumentoida kaikki oleellinen tieto. Tehdyt 
suunnitelmat ja toimenpiteet on hyvä ottaa ylös, jolloin esimerkiksi seuraavaa ta-
pahtumaa suunniteltaessa voidaan edelliskerran tietoja käyttää hyväksi ja mitä asi-
oita kannattaa kenties välttää. Tapahtumaprosessi on jatkuva oppimisprosessi ta-
pahtuman järjestäjälle. (Häyrinen & Vallo 2008, 168.) 
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5 CASE: RUOKAPROVINSSI-TORI 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osan raportointiin on määritelty case-tapahtu-
man, Ruokaprovinssi -torin suunnittelun etenemisvaiheet ja -aikataulu (liite 1). Ta-
pahtuman järjestäminen sisältää tapahtuman tavoitteet, suunnitteluprosessin vai-
heet sekä toteutuksen. Case-tapahtuman järjestämisessä on käytetty apuna kirjal-
lista tietoa ja se on raportoitu Airaksisen ja Vilkan (2004) Toiminnallinen opinnäyte-
työ -kirjaa apuna käyttäen. 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus eli case-tapahtuma, Ruokaprovinssi -tori järjes-
tettiin lauantaina 6.8.2016 Seinäjoen kauppatorilla. Tori järjestettiin toista kertaa, 
hieman poiketen edellisvuoden tapahtumasta. Aiempana vuonna torilla oli myyjien 
lisäksi myös Epasteria-teltta, jossa lähialueen ravintoloiden keittiömestarit valmisti-
vat paikallisista raaka-aineista ruokia paikan päällä. Opinnäytetyöhön liittyvässä ta-
pahtumassa keskityttiin ainoastaan perinteiseen torimyyntiin ja teemaan liittyvän oh-
jelman laatimiseen ja tuottamiseen. 
Ruokaprovinssi -torin suunnitteluprosessissa tapahtuma organisoitiin ja kaikki konk-
retisoitui itse tapahtuman toteutukseen. Ruokaprovinssi -tori on Kasvua Ruokapro-
vinssista -hankkeen järjestämä toritapahtuma, jossa on torimyyjien lisäksi ohjelmaa. 
Samanaikaisesti Seinäjoen Torikeskus -kauppakeskuksen sisällä järjestettiin käsi-
työläistori Seinäjoen maa- ja kotitalousnaisten johdolla, jolloin oli luontevaa tehdä 
markkinoinnissa yhteistyötä. Yhteistyössä oli myös muita torin laidalla olevia yrityk-
siä. 
5.1 Tapahtuman tavoitteet 
Case-tapahtuman suunnittelu alkoi tapahtuman tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet 
määrittelivät sen, miksi tapahtuma halutaan järjestää. Tapahtuman tavoitteeksi ase-
tettiin lähiruoan tunnettuuden nostaminen, mikä myös tukee Kasvua Ruokaprovins-
sista-hankkeen tavoitteita. Taloudellisia tavoitteita tapahtumalla ei ollut, kunhan py-
syttiin tapahtuman budjetin kannalta positiivisemmalla puolella. Tapahtuman avulla 
pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
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 Kuinka järjestää onnistunut toritapahtuma? 
 Millä tavoin saadaan lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä Ruokapro-
vinssille ja Ruokaprovinssi-yrityksille? 
 Kuinka järjestää yleisölle viihtyisä tapahtuma? 
Onnistuneen tapahtuman järjestämiseen käytettiin apuna kirjallisuutta, joka ohjasi 
suunnitteluprosessia. Ruokaprovinssille pyritään saamaan tunnettuutta ja näky-
vyyttä tämän tapahtuman järjestämisen puitteissa markkinoinnin avulla. Tapahtuma 
lisäsi myös Ruokaprovinssin Facebook-sivujen seuraajien määrää. Viihtyisä tapah-
tuma pyrittiin saamaan perinteisen toritunnelman ja onnistuneen ohjelman avulla. 
5.2 Tapahtuman suunnitteluprosessi 
Tapahtuman suunnitteluprosessi oli merkittävin vaihe tapahtuman järjestämisen 
kannalta ja sen työstämiseen kului eniten aikaa. Suunnitteluprosessin huolellisen 
toteutuksen ansioista tapahtuma oli helpommin toteutettavissa ja osattiin varautua 
mahdollisiin riskeihin. Suunnitteluprosessin apuna käytettiin Häyrisen ja Vallon 
(2008, 147) tapahtumaprosessin kulkua (taulukko 1, 14.), joka käytiin kohta kohdalta 
läpi. 
Case-tapahtuman eli Ruokaprovinssi -torin suunnittelu alkoi toukokuussa 2016, jol-
loin tapahtumaan oli aikaa vajaa kolme kuukautta. Häyrisen & Vallon (2008, 147.) 
mukaan suunnitteluun käytettävä aika on minimissään kaksi kuukautta.  
Suunnitteluprosessi alkoi tapahtuman tavoitteiden ja kohderyhmän asettamisesta ja 
muotoutui näin siihen, mitä tapahtumalla haluttiin saavuttaa. Tapahtuman ideana oli 
järjestää lähes samankaltainen Ruokaprovinssi-toritapahtuma kuin vuonna 2015. 
Vuonna 2015 ollutta Epasteria-telttaa, jossa tarjoiltiin lähialueen tuottajien herkkuja 
paikallisten ravintoloiden valmistamina, ei vuonna 2016 järjestettävässä tapahtu-
massa ollut. Tämä tapahtuma sisälsi ainoastaan toritapahtuman ja ohjelman tapah-
tumapäivän aikana. 
24 
 
Ruokaprovinssi-toria varten laadittiin alustava suunnitelma (liite 1), joka sisälsi ta-
pahtuman tiedot, idean, kuvauksen ja kulun, kohderyhmä ja markkinoinnin, toteu-
tuksen, taloussuunnitelman sekä arvioinnin. Suunnitelman avulla pohdittiin tarkem-
min eri osia tapahtumaa rakennettaessa. Suunnitelman tueksi laadittiin myös aika-
taulusuunnitelma (liite 2), jota käytettiin suunnitteluprosessin eri vaiheissa. 
Tapahtumaa varten pohdittiin myös nelikenttäanalyysin avulla sen vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä (kuvio 3). SWOT-analyysi kuvaa vahvuuk-
sien ja heikkouksien osalta nykytilaa ja mahdollisuuksien ja uhkien osalta tulevai-
suutta tapahtuman kannalta. Tapahtuman vahvuuksiksi määriteltiin sen omanlainen 
konseptinsa alueella ja arvomaailma, joka panostaa lähiruokaan ja -tuotantoon. 
Myös tapahtumapaikan saavutettavuus sen keskeisen sijainnin vuoksi on määritelty 
yhdeksi vahvuuksista. Myös suuri kohderyhmä on tuo tälle tapahtumatoiminnalle 
vahvuuksia. Heikkoutena tapahtumalle määriteltiin budjetti, sillä tapahtuma järjes-
tettiin niin sanotulla nollabudjetilla eli tuloilla katettiin tapahtumaan kuluvat menot. 
Tapahtuman mahdollisuutena tulevaisuuden näkökulmasta on näkyvyyden lisään-
tyminen ja perinteen muodostuminen, kun taas uhkina voidaan pitää yleisön saavu-
tettavuutta, säätilaa tapahtuman aikana ja myyjien saamista tapahtumaan. 
 
Kuvio 3. Ruokaprovinssi-toritapahtuman SWOT-analyysi. 
Vahvuudet
- Oma konsepti 
- Arvomaailma (lähiruoka)
- Tapahtumapaikan saavutettavuus
- Suuri kohderyhmä
Heikkoudet
- Budjetti
- Myyjien saanti tapahtumaan
- REKO-jakotilaisuus samana 
viikonloppuna
Mahdollisuudet
- Näkyvyyden lisääminen
- Perinteen muodostuminen
- Muiden samanaikaisten 
tapahtumien yleisön saaminen
Uhat
- Yleisön saavutettavuus
- Sää
- Myyjien saanti tapahtumaan
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5.2.1 Kohderyhmä 
Tapahtuman kohderyhmäksi määriteltiin elintarvikeyrittäjät, kaupunkilaiset (Seinä-
joki ja sen lähialue) sekä matkailijat. Kohderyhmän rajaus sivuaa Kasvua Ruoka-
provinssista -hankkeen omaa, tavoiteltua kohderyhmää, jotka ovat määritelty Kas-
vua Ruokaprovinssista -hankkeen hankesuunnitelmassa. (Mäki-Pirilä 2015.)  
Yleinen kohderyhmä valittiin sen mukaan, mikä oli loogisinta. Kun järjestetään case-
tapahtuman tyyppinen tapahtuma, sen avulla halutaan saavuttaa Kasvua Ruoka-
provinssista -hankkeen tavoitteita eli ilmentää eteläpohjalaista ruokaosaamista. 
Elintarvikeyrittäjät. Elintarvikeyrittäjille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ja saada 
tunnettuutta tapahtuman avulla.  
Kaupunkilaiset ja matkailijat. Heille tarjotaan elämyksellinen toritapahtuma ohjel-
mineen. Kohderyhmälle elämys syntyy paikallisen elintarviketuotannon esittelyllä ja 
paikallisella musiikkitarjonnalla. Matkailijoita varsinkin ajankohtana tulee olemaan 
paljon, sillä samaan aikaan käynnissä ovat Seinäjoen Asuntomessut ja Vauhtiajot-
rocktapahtuma. Kaupunkilaiset kohderyhmänä on looginen, sillä se on helppo 
saada tapahtumaan paikalla. Kaupunkilaiset seuraavat ilmaisjakelulehtiä, jossa ta-
pahtumasta oli tehty lehtijuttuja ja mainos sekä ovat kiinnostuneita oman kaupungin 
tapahtumatarjonnasta. 
Tavoiteltava tyyppiasiakas on 30 – 50-vuotias henkilö, joka on kiinnostunut lähiruo-
asta ja pitää sitä suuressa arvossa. Kohderyhmätyyppi kuluttajana ostaa usein lähi-
ruokaa sekä suosii muutenkin paikallista ja/tai suomalaista tuotantoa. Tyyppihenkilö 
on kiinnostunut varsinkin oman alueen asioista, kuten esimerkiksi ruoan alkupe-
rästä, tuotannosta ja sen arvostuksen nostamisesta sekä näin ollen haluaa myös 
tukea paikallista yrittäjyyttä. Tämän vuoksi tapahtuma tarjoaisi tälle kohderyhmätyy-
pille tarvittavat lähtökohdat kohdehenkilölle tarkoitetun elämyksen vastaanottami-
seen. 
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5.2.2 Tapahtumakäsikirjoitus 
Tapahtumakäsikirjoitus (taulukko 2) suunniteltiin, kun tapahtuman ohjelma ja sen 
aikataulu oli lyöty lukkoon. Käsikirjoitus sisälsi päivän aikataulun työntekijöiden sekä 
ohjelman osalta. Ohjelma sisälsi erilaisia haastatteluja ja musiikkia, oli tärkeää ryt-
mittää päivä oikein. Hyvä rytmitys sisältää tarpeeksi ohjelmaa, mutta ei kuitenkaan 
liikaa. 
Taulukko 2 Ruokaprovinssi-torin tapahtumakäsikirjoitus. 
Ruokaprovinssi-torin ohjelma 
Aikataulu  Vastuu  
- 9:30 Myyjien saapuminen torille Jenni & Suvi 
10:00 Tilaisuuden avaus: Kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäki 
Suvi juontaa 
10.00 Paikkamaksujen laskutus ja keräys Jenni 
10:20 Livemusiikkia: Antti & Taija Purola (harmonikka 
ja laulu) 
Suvi 
11:00 Esittelyssä Maa- ja kotitalousnaiset, erityisasi-
antuntija Asta Asunmaa 
Suvi haastatte-
lee 
11:30 Livemusiikkia: Sanna Syrjälä & Jorma Mettälä 
Duo 
Suvi 
12:00 Lähiruoan moninaiset myyntikanavat: 
- Lähiruokaa kiertävästä grilliautosta, Ulpu 
Ruokapirssi 
- Lähiruokaa pop up kaupoista, Mari Viljanmaa, 
Into Seinäjoki Oy 
- Lähiruokaa tiloilta ja Rekosta, Kirsi Huhtala, 
Lakeuden Highland 
Suvi haastatte-
lee 
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13:00 Livemusiikkia: Duo Big Hand & Chef Jenni 
14:30 Livemusiikkia: Trubaduuri Joonas Moisio Jenni  
15:15 Livemusiikkia: Trubaduuri Joonas Moisio Jenni 
16:00 Toritapahtuma päättyy 
- Kiitokset  
Jenni 
 
Ohjelmalle haluttiin selkeä teema – tuoda lähialuetta, Etelä-Pohjanmaata esiin. Tätä 
varten toritapahtuman ohjelma suunniteltiin sen ympärille. Muun muassa Seinäjoen 
kaupunginjohtajaa Jorma Rasinmäkeä pyydettiin avaamaan toritapahtuma. Häntä 
pyydettäessä kerroimme, minkälainen tapahtuma on kyseessä, jotta hän tähän 
osasi valmistautua. Ohjelmassa oli myös haastatteluja, jotka liittyivät lähialueen tuo-
tantoon ja kehittämiseen asiantuntijoiden ja yrittäjien johdolla. Livemusiikkia oli vas-
tapainoksi haastatteluille ja esiintyjät olivat kaikki Seinäjoelta tai sen lähialueelta, 
joka tuotiin ilmi jo etukäteen tapahtuman Facebook-sivuilla sekä juonnettaessa 
esiintyjiä lavalle.  
5.2.3 Budjetti 
Tapahtuman budjetti määriteltiin saatavien tulojen kautta. Tapahtuman varsinainen 
budjetti oli siis nolla. Tapahtuman järjestäjän ollessa voittoa tavoittelematon hanke, 
tarkoituksena oli pitää kulut mahdollisimman alhaisina. Tapahtuman tulot muodos-
tuivat torille myyjiksi tulevien yritysten paikkamaksuista. Tapahtumaa suunnitellessa 
laadittiin alustava budjettikehys, johon huomioitiin tärkeimmät asiat ja muut yllättä-
vät menot (taulukko 3). Tätä pohjaa käytettiin hankkeelle tulevaan raportointiin. Me-
not-osassa luvut ovat noin lukuja, koska määrät ovat pyöristetty helpottamaan luet-
tavuutta. 
Taulukko 3 Tapahtuman budjetti 
Menot  Tulot  
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Markkinointikulut  € Paikkamaksut  € 
Ohjelma  € Sähköt  € 
Telttavuokrat, ra-
kennus ja purku 
 € Yhteistyömarkki-
noinnin saatavat 
 € 
Luvat  €   
Muut menot  €   
 
Suurin osa budjetin menoista kului tapahtumassa järjestettävään ohjelmaan ja 
vuokrattujen telttojen rakennukseen ja purkuun. Markkinointikuluihin meni myös osa 
budjetista tapahtuman lisänäkyvyyden takaamiseksi. Maksullista markkinointia käy-
tettiin yhdessä lehtimainoksessa sekä Facebook-tapahtuman mainonnassa. Nämä 
kulut olivat kuitenkin välttämättömiä tapahtuman onnistumisen kannalta. Menot jäi-
vät kuitenkin loppujen lopuksi tulojen alle, joten tappiota hankkeelle ei tapahtumasta 
syntynyt, vaikka tapahtuma on voittoa tavoittelematon.  
5.2.4 Paikka ja ajankohta 
Ruokaprovinssi-tori järjestettiin Seinäjoen Kauppatorilla 6.8.2016, klo 10.00-16.00. 
Paikka oli sama kuin edellisvuonna, joten sen valinta oli perusteltua paikan toimi-
vuuden vuoksi. Tapahtumapaikkaa käytetään yleensä aina Seinäjoella oleviin tori-
tapahtumiin, joten tässä tapauksessa se katsottiin myös tähänkin tapahtumaan so-
pivaksi. 
Tapahtuman ajankohta oli päätetty toimeksiantajan puolesta jo keväällä 2016. Ky-
seisen tapahtuman kannalta ajankohta oli sopiva, sillä elokuulle osuu yleensä mo-
nien loma-ajat ja myös usein sää suosii ulkotapahtumia tänä ajankohtana. Lisäksi 
tapahtuma oli edellisvuotena ollut lähes samaan aikaan, joten oli luontevaa järjestää 
tapahtuma sen toivottavan perinteisyyden vuoksi tänä ajankohtana. 
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5.2.5 Lupa- ja ilmoitusasiat 
Case-tapahtumaa, Ruokaprovinssi-toria, varten haettiin tarvittavat luvat ja tehtiin 
tarvittavat ilmoitukset tapahtuman luonteeseen liittyen. Kaikki luvat ja ilmoitukset 
tehtiin tapahtumaa varten tarpeeksi ajoissa ja kaikki niistä hyväksyttiin. 
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämi-
sestä tehtiin hyvissä ajoin Etelä-Pohjanmaan poliisilaitokselle tapahtumaa varten. 
Päätös oli myönteinen. 
Pelastussuunnitelma. Pelastuslain velvoittaessa tapahtumaa varten laadittiin pe-
lastussuunnitelma. Tehty pelastussuunnitelma sisälsi kartan tapahtumapaikasta, 
jossa oli huomioitu pelastustiet ja alkusammutuskalusto, ennakoitavat vaaratilanteet 
ja riskit sekä toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. Suunnitelma lähetettiin Etelä-Poh-
janmaan pelastuslaitokselle ennen tapahtumaa. 
Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. Tapahtuman luonteen vuoksi 
ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä oli aiheellinen. Tapahtuman järjes-
täjä teki yleisesti ennakkoilmoituksen tapahtumasta Etelä-Pohjanmaan valvontavi-
ranomaisille, mutta mukaan tulevia yrityksiä ohjeistettiin tekemään ilmoitus itse vii-
meistään kahta viikkoa ennen varsinaista myyntitapahtumaa. Ohjeistus ilmoituksen 
tekemiseen löytyi ilmoittautuneille myyjille lähetetyssä tiedotteessa (Liite 4). 
Maanomistajan lupa. Toritapahtuman ollessa ulkoilmatapahtuma, tuli tapahtuman 
järjestäjän hakea myös maanomistajan lupaa Seinäjoen kaupungilta. Maanomista-
jan lupaa haettiin kaupungin intendentiltä ja päätös oli myönteinen.  
Teosto ja Gramex. Tapahtumassa järjestettiin ohjelmaa, joka sisälsi elävää ja digi-
taalista musiikkia. Tätä varten haettiin Teostolta ja Gramexilta luvat, sillä yleisöodote 
oli yli 100 henkilöä.  
5.2.6 Tapahtumamarkkinointi 
Case-tapahtuman markkinointi aloitettiin laittamalla Ruokaprovinssin sidosryhmille 
uutiskirje, jonka mukana oli tiedote tapahtumasta (liite 3). Tiedotteessa luki tiedot 
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tapahtumasta ja hinnat paikoille, jolla yritykset pystyivät ilmoittamaan halunsa tulla 
myyjäksi toritapahtumaan. Tiedotteesta löytyi myös tapahtuman järjestäjän yhteys-
tiedot, johon ilmoittautumiset laitettiin.  
Tapahtuman markkinointi yleisölle aloitettiin yli kuukausi ennen itse tapahtumaa. 
Tapahtuman markkinointia varten opinnäytetyön tekijä loi Ruokaprovinssi-brändin 
Facebook-sivun alle tapahtuman (kuva 1), jonka avulla tapahtumaa oli mahdollista 
markkinoida sosiaalisessa mediassa. Ruokaprovinssi-brändinä ei ole vain niin sa-
nottu tuote vaan käsite, joka kokoaa eteläpohjalaisen ruokatuotannon yhteen ja on 
tunnettu myös valtakunnallisesti. 
 
Kuva 1. Ruokaprovinssi-toritapahtuma Facebook-sivustolla 
 
Lisäksi toimeksiantajan omilla Facebook-sivuilla muistuteltiin tapahtumasta ja nos-
tettiin se omiksi päivityksiksi sivuille, jotta asiakkaat tavoittaisivat tapahtuman pa-
remmin. Facebook-markkinointiin käytettiin myös osa markkinointibudjettia ja tapah-
tuma nostettiin maksulliseksi mainokseksi, johon määriteltiin kohderyhmäksi Ruo-
kaprovinssi-sivuista tykkäävät henkilöt ja heidän ystävänsä sekä Etelä-Pohjanmaa. 
Näin saatiin kohdennettua mainonta potentiaalisille asiakkaille.  
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Tapahtumaa markkinointiin myös medialle lähettämällä tapahtumasta lehdistötie-
dote paikallisiin lehtiin, Epari- ja Seinäjoen Sanomat-lehtiin, joissa näitä julkaistiinkin 
ennen ja jälkeen tapahtuman (Liite 3). Lisäksi tapahtumaa markkinoitiin myös mak-
sullisesti laatimalla paikalliseen Epari -lehteen mainos tapahtumasta saman viikon 
lehteen kuin itse tapahtuma oli (Kuva 2).  
 
Kuva 2. Ruokaprovinssi-torin lehtimainos Epari -lehdessä 3.8.2016 
 
Tapahtuman järjestäjät hoitivat tiedotteiden ja mainosten teon itse. Lehtimainok-
seen käytettiin osaa markkinointibudjetista, mutta tähän saatiin myös yhdeltä yhteis-
työkumppanilta rahoitusta. Lehtimainokseen päädyttiin sen perinteisyyden vuoksi ja 
näin myös sosiaalista mediaa käyttämättömät ihmiset tavoitettiin. 
5.3 Tapahtuman prosessikuvaus 
Suunnitelmien mukaisesti tapahtumaa alettiin organisoimaan. Opinnäytetyön tekijä 
oli yhteydessä Seinäjoen kauppatoria hallinnoimaan henkilöön, jonka kanssa käytiin 
lävitse torin pohjapiirustus ja torin vakipaikat, joissa tulisi olemaan myyjiä myös Ruo-
kaprovinssi -torin ajan. Tapahtumaa varten mietittiin ja varmistettiin kaikki yhteistyö-
tahot ja kuinka yhteistyö heidän puoleltaan onnistuu. Yhteistyökumppaneina toimi-
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vat Wine & Cafe Aalto -kahvilaravintola, jonka terassilla järjestettiin tapahtuman oh-
jelma sekä Torikeskus ja Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaiset. Torikeskuksessa oli 
samanaikaisesti käsityöläistori, jonka Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaiset järjestivät. 
Myyjiksi tulevat yritykset kontaktoitiin kesäkuun aikana, jolloin tarpeelliset tiedot 
(myyntipaikan koko ja muut asiat) olivat tiedossa heinäkuun aikana. Alustavat tar-
jouskyselyt mahdollisista myyntipaikkojen rakenteiden tarpeista olivat lähetetty jo 
keväällä ennen kuin opinnäytetyön tekijä pääsi aloittamaan tapahtumaprosessia. 
Näin tarjous teltoista ja rakentamisesta oli jo tiedossa molemmin puolin tapahtuman 
järjestäjällä ja telttoja vuokraavalla firmalla, joten oli helppo lähteä tilaamaan tarvit-
tavia määriä tapahtumaa varten. 
Ennen tapahtumaa asiat tarkistettiin monta kertaa suunnitelman mukaisesti ja tar-
kistettiin paikan päällä paikkojen koot mittaamalla mittanauhalla, jotta kaikki olisi 
varmasti selkeää kun toteutushetki lähestyy. Tapahtumajärjestämisen kirjallisuus oli 
apuna tapahtumaa suunniteltaessa ja sen avulla pystyi tarkistamaan tärkeät ja huo-
mioonotettavat asiat. 
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6 CASE-TAPAHTUMAN TOIMINNALLINEN OSUUS 
Ruokaprovinssi-toritapahtuman toiminnallinen osuus toteutettiin lauantaina 
6.8.2016 kello 10.00-16.00. Varsinainen tapahtuma jakautui kolmeen vaiheeseen: 
rakennusvaiheeseen, itse tapahtumaan sekä purkuvaiheeseen. Tämä toteutuspro-
sessi kesti kaksi päivää.  
Tapahtumaa aloitettiin rakentamaan jo edellisenä iltana, jolloin yritysten vuokraamat 
teltat rakennettiin jo Seinäjoen Kauppatorille valmiiksi teltat vuokranneiden yritysten 
toimesta. Samalla varmistettiin yritysten paikat, sähkön saanti paikoille ja muut ta-
pahtumaan liittyvät asiat. Edellisenä päivänä käytiin läpi myös ohjelmalavan sijainti 
ja teknisten laitteiden toimivuus, jotta tapahtumapäivänä asiat sujuisivat selkeäm-
min. Lisäksi torin sisäänkäynneille kiinnitettiin banderollit osoittamaan, missä torita-
pahtuma on (Kuva 3).  
 
Kuva 3. Ruokaprovinssi-torin opastebanderolli 
 
Tapahtumapäivänä, lauantaina 6.8.2016 opinnäytetyön tekijä ja muut tapahtuman 
järjestäjät ja työntekijät saapuivat tapahtumapaikalle Seinäjoen kauppatorille heti 
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aamulla kello 7.30. Torimyyjille oli annettu ohjeistukseksi olla paikalla viimeistään 
kello 9.30, jotta kaikki olisivat valmiina torin ohjelman alkaessa. Viimeisiä valmiste-
luja myyjien puolesta tehtiin vielä hieman ennen kello 10, mutta kaikki olivat suurin 
piirtein valmiita toritapahtuman alkamisajankohtana. 
Toritapahtumassa oli yhteensä 17 elintarvikemyyjää ja 5 muuta torimyyjää torikah-
viloiden ja -grillien lisäksi. Osa paikallaolevista myyjistä olivat paikalla vakisopimuk-
sella, josta tulikin asiakkaiden puolelta mielipiteitä, etteivät nämä myyjät liittyneet 
torin teemaan mitenkään. Oli kuitenkin mahdottomuus kieltää heitä olemasta pai-
kalla, sillä muuten torin aikana olisi ollut tyhjiä kojuja ja näillä myyjillä kuului sopi-
mukseen myös Ruokaprovinssi-torin aika, joten tapahtuman järjestäjä päätyi komp-
romissiin pyytää myös heitä olemaan toripäivänä mukana myymässä tuotteitaan. 
Tapahtuman ohjelma alkoi kello 10.00 Kasvua Ruokaprovinssista-hankkeen projek-
tipäällikkö Suvi Mäki-Pirilän avauksella ja toivotti Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma 
Rasinmäen lavalle avaamaan toripäivän. Päivän ohjelma jatkui erilaisilla musiikki-
esityksillä ja aiheeseen liittyvillä tietoiskuilla ja haastatteluilla, jotka olivat aikataulu-
tettu tapahtumakäsikirjoitukseen ja näin pysyttiin ohjelman kulun mukana (Taulukko 
2, s. 23). Aikataulussa pysyttiin hyvin ja ohjelma tuli ajallaan tapahtumapäivän ajan. 
Opinnäytetyön tekijän tehtävänä oli tapahtumapäivän aikana huolehtia asioiden su-
juvuudesta. Ohjelman aikana opinnäytetyön tekijä keräsi myyntipaikkamaksut yri-
tyksiltä, jotka eivät maksaneet laskulla paikkamaksuaan. Samalla myyjiltä kyseltiin 
jo mielipidettä päivän kulusta ja suurin osa sanoi, että odottavat mukavaa myynti-
päivää, vaikka sääennusteet näyttivät huonolta. Osasta myyjistä taas tuntui, että 
asiakkaita oli vähemmän liikkeellä edellisvuoteen verrattuna. 
Tapahtumapäivä sujui hyvin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä sääennusteista 
huolimatta. Tapahtumapäivänä sääennusteet olivat luvanneet kaatosateita ja uk-
kosta. Kun toripäivä päättyi kello 16.00, alkoi tämä sääennusteissa luvattu kaato-
sade. Tässä vaiheessa sää ei enää haitannut, sillä itse toripäivä oltiin saatu nauttia 
auringosta. Myös tapahtuman tunnelma vaikutti olevan koko päivän hyvä, mikä il-
mentyi itse torilla olemalla, mistä opinnäytetyöntekijä taltioi kuvia ilmentämään ko-
kemusta (Liite 6). 
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Tapahtumapäivä päättyessä kello 16.00, aloitettiin tapahtuman purkaminen. Myyjät 
purkivat omat telttansa ja tavaransa nopeasti sekä vuokratut teltat suljettiin odotta-
maan myöhempää purkamista vuokrapaikan taholta. Purkamisvaiheessa kesti noin 
pari tuntia ja kaikki tarvittava oli valmiina noin kello 18.00. 
Ruokaprovinssi-toritapahtumassa vieraili tapahtumapäivän aikana arvioltaan noin 
550 - 600 henkilöä. Kunnianhimoisena ja viime vuoden asiakkaiden määrän mukai-
sesti asetettu yleisötavoite oli noin 700 henkilöä, joten yleisötavoitteeseen ei tänä 
vuonna ihan päästy. 
Jälkitoimenpiteinä opinnäytetyön tekijä hoiti kiitokset osallistujille, yhteistyökumppa-
neille, esiintyjille sekä mukana olleille yrityksille. Lisäksi jälkitoimenpiteinä vastailtiin 
asiakkailta ja yrityksiltä tulleisiin palautteisiin.  
Tapahtuman onnistumista arvioitiin opinnäytetyön tekijän ja muiden työntekijöiden 
havainnointien pohjalta, joiden tueksi kerättiin myös palautetta kävijöiltä. Palautetta 
saatiin sekä tapahtuman aikana että jälkikäteen Facebook-sivujen ja sähköpostin 
kautta. Tapahtuman aikana palautteita kerättiin myös vastauslomakkeeseen (liite 
7), mutta sen syrjäisen sijainnin vuoksi vastausmäärä oli pieni (n=32). Opinnäyte-
työn tekijä keräsi palautteita myös itse kierrellessään torilla silloin, kun aikataulut 
antoivat periksi. Palautteet tulevat kokonaisuudessaan Kasvua Ruokaprovinssista-
hankkeen raporttiin tapahtumasta. 
Palautelomake keskittyi tapahtuman onnistuneisuuteen ja kehittämisehdotuksiin. Li-
säksi selvitettiin myös hieman taustatietoja (ikä, sukupuoli ja asuinkunta). Tausta-
tietojen avulla saatiin selvitettyä oliko kohderyhmätyyppihenkilöitä paikalla.  Määri-
teltyjä kohderyhmätyyppejä palautteissa oli yli puolet (20), joten kohderyhmätavoite 
oli tässä tapauksessa onnistunut, vaikka pieni otos kokonaisyleisöön määrä olikin. 
Asuinkunta suurimmalla osalla oli jokin Etelä-Pohjanmaan kunta (27). Avointen ky-
symysten avulla palautteisiin vastanneilla oli mahdollisuus kertoa, millaisena he ta-
pahtumaa pitivät ja mitä kehitettävää tapahtumassa on.  
Tapahtuman palaute oli yleisesti hyvää, mutta negatiivisiakin palautteita tuli. Nämä 
liittyivät juurikin tiettyihin torilla myymässä olevien yrityksiin, jotka eivät liittyneet to-
ritapahtuman teemaan. Näihin palautteisiin vastattiin asiallisesti perustellen miksi 
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kyseisiin päätökseen oli päädytty ja tämän ansiosta järjestäjä pystyy näitäkin asioita 
kehittämään tulevaisuudessa.  
Palautteiden perusteella ohjelma oli onnistunutta ja sitä oli riittävästi. Osassa pa-
lautteissa kiiteltiin teemaan sopivaa lähiruoka-aiheisia haastatteluja ja musiikki oli 
yleisölle sopivaa. Kehitettäviksi asioiksi mainittiin myyjien enempi määrä ja paikalla 
syötävän ruoan tarjoaminen yrityksiltä. Yleisesti tapahtuma voidaan katsoa onnistu-
neeksi, sillä suurin osa palautteista oli positiivisia niin tapahtuman yleisöltä kuin toi-
meksiantajalta. Onnistumista kuvasi myös se, että tapahtumassa kävi yleisöä koko 
tapahtuman ajan. 
37 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Ruokaprovinssi-toritapahtuma ja 
raportointiosuuden on tarkoituksena olla apuna mahdollisesti seuraavaa tapahtu-
maa järjestettäessä. Tapahtumaa järjestettäessä opinnäytetyön tekijä huomasi, että 
onnistumisen kannalta tärkeää on asioiden ja yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden 
kanssa.  
Häyrisen ja Vallon (2014, 101) mukaan onnistunut tapahtuma on tunnettavissa ja 
aistittavissa. Toritapahtumassa oli opinnäytetyön tekijän mielestä erittäin viihtyisä ja 
lämmin tunnelma, mitä voi pitää yhtenä onnistumisen merkkinä. Toisena onnistumi-
sen mittarina voidaan pitää myös Ruokaprovinssin Facebook-sivujen seuraajien 
määrän kasvua, sillä näin olettaen näkyvyyttä ja tunnettuutta on saatu asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Lisäksi tapahtuman yleisöltä ja mukana olleilta yrityksiltä palaute oli yleisesti hyvää. 
Positiivista palautetta tuli erityisesti ohjelmasta ja tunnelmasta. Negatiivinen palaute 
liittyi lähinnä joihinkin torin myyjiin ja siihen, ettei torilla ollut tarpeeksi paikalla syö-
täviä tuotteita tarjolla. Negatiivisten palautteiden ansiosta tapahtumaa voi kehittää 
paremmaksi mahdollista jatkoa varten ottamalla torille ainoastaan lähiruokayrittäjiä. 
Lisäksi korjattavaa tapahtumassa oli tapahtuman asioiden aikataulussa pysyminen 
sekä järjestäjän että mukana olevien yritysten osalta. Kuitenkin kesäloma-aikoina 
yrityksissä ei välttämättä huomioida annettuja aikatauluja ja usein tällaiset asiat 
saattavat jäädä muistutuksista huolimatta toissijaisiksi asioiksi. 
Edellisenä päivänä, perjantaina 5.8.2016 Seinäjoella järjestettiin myös REKO-jako-
tilaisuus, joka koitui ongelmaksi lähialueen elintarvikeyrityksien hankkimisessa to-
rille myyjiksi. Kiinnostuneita olisi ollut, mutta pientuottajien rahkeet eivät molempiin 
olisi riittäneet. REKO-jakotilaisuudessa lähialueen tuottajat ja elintarvikeyritykset 
myyvät suoramyyntinä asiakkaille tuotteitaan. REKO-jakotilaisuus järjestetään Sei-
näjoella joka toinen viikko, joten mahdollisesti seuraavaa Ruokaprovinssi-toritapah-
tumaa järjestettäessä voisi olla REKO-jakotilaisuuksien kanssa eri viikolla. Jakopäi-
vää on kuitenkin hankala arvioida tapahtumaa jo aiemmin suunniteltaessa. 
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8 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Ruokaprovinssi-tori-
tapahtuma Seinäjoen Kauppatorilla 6.8.2016. Tapahtuman tavoitteena oli järjestää 
onnistunut tapahtuma, jossa yleisö viihtyy sekä raportoida opinnäytetyön avulla ta-
pahtumaprosessi. 
Tapahtuman järjestäminen oli haastavaa ja mielenkiintoista. Opinnäytetyön avulla 
opinnäytetyön tekijä sai kunnollisen kosketuksen tähän osa-alueeseen. Apua tapah-
tuman järjestämiseen sai tarvittaessa toimeksiantajan edustajalta, joka oli järjestä-
nyt tapahtuman edellisenä vuonna, joskin hieman erilaisena. 
Henkilökohtaisen arvioinnin mukaan opinnäytetyöntekijä piti tapahtumaa yleisesti 
onnistuneena. Kehitettäviä osa-alueita tapahtuman myötä tuli useita, joita pystytään 
seuraavaa saman tyyppistä tapahtumaa varten kehittämään. Näitä asioita olivat esi-
merkiksi asioiden sopiminen ja niiden tarkistaminen moneen otteeseen ennen to-
teutusta. Ennen tapahtumaa on myös hyvä olla selvillä kaikkien tapahtumaan osal-
listuvien tahojen työkuvioista. Tapahtuman järjestäminen on oltava järjestelmällistä, 
jotta kaikki asiat onnistuvat kunnolla. Yhteistyön on oltava sujuvaa, jotta kaikki asiat 
loksahtavat paikoilleen. Näitä asioita voidaan onneksi kehittää mahdollisesti tapah-
tumaa uudelleen järjestettäessä. 
Asiakkailta saadut palautteet olivat suurimmaksi osaksi positiivisia, mutta osa mai-
nitsi tapahtuman huonoksi puoleksi osan torimyyjien palveluista ja sen, että paikalla 
syötävää ruokaa ei ollut paljoa tarjolla. Palautteet käytiin läpi toimeksiantajan 
kanssa ja päädyimme tulokseen, että osalla asiakkailla saattoi olla mielikuva sa-
manlaisesti tapahtumasta kuin edellisenä vuonna, jolloin torilla oli myös Epasteria-
teltta, jossa tarjoiltiin ruokaa ja viiniä. Tätä tapahtumaa pyrittiin kuitenkin markkinoi-
maan ainoastaan torimyyjillä ja ohjelmalla, mutta mielikuviin ei aina pysty vaikutta-
maan. Torilla kuitenkin oli myyjiä, jotka tarjoilivat valmista lähiruokaa paikan päällä. 
Tästä johtuen olisi voitu markkinoida paremmin, mistä paikan päällä syötävää ruo-
kaa saa. Tapahtuman kehittämisen kannalta vuonna 2015 järjestettyä Epasteria-
telttaa voidaan organisoida myös jatkossa, sillä palautteiden perusteella asiakkaat 
olivat edelleen kiinnostuneita siitä. 
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Alustavan aikataulusuunnitelman (liite 2) laatiminen oli tärkeää tapahtumaa järjes-
tettäessä. Näin pystyttiin valmistautumaan tehtäviin asioihin. Suuren työmäärän joh-
dosta kaikissa asioissa ei pysytty kuitenkaan aikataulussa, mutta kaikki asiat hoitui-
vat kuitenkin tapahtuman järjestämisprosessin aikana. 
Tapahtumamarkkinoinnin osalta asiat sujuivat hyvin ja varsinkin Facebook-tapahtu-
massa osallistujia ja kiinnostuneita oli paljon. Markkinointi tavoitti yli 2000 ihmistä, 
joista Facebook-kanavan kautta oli reilusti yli tuhat henkilöä. Lisäksi medioissa ol-
leet jutut tapahtumasta tavoittivat ne, jotka eivät tätä sosiaalisen median kanavaa 
käytä. 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyö tapahtuman järjestämisestä ja toteutuksesta oli 
kokemuksena opettavainen. Teoriaosuus antoi tekijälleen paljon tietoa ja vinkkejä 
tapahtuman järjestämisestä, jota hyödyntää itse tapahtuman toteutuksessa ja niiden 
avulla suunnittelu ja järjestelyt olivat selkeämmin hahmotettavissa. Tapahtuma kävi 
läpi kaikki tapahtumaprosessin vaiheet. Prosessi oli ammatillisesti kehittävä, sillä 
näin opinnäytetyön tekijällä on valmiudet suunnitella ja toteuttaa tapahtumia tietäen 
mitä kaikkea siihen kuuluu. Nämä valmiudet ovat hyödyllisiä ammatillista tulevai-
suutta ajatellen. 
Opinnäytetyön teoreettinen osuus ja toiminnallisen osuuden raportointi tulevat ole-
maan avuksi vastaavanlaisen tapahtuman järjestämisessä. Tämän opinnäytetyön 
avulla voidaan tarkastaa mitä kaikkea tulee ottaa huomioon vastaavanlaista tapah-
tumaa järjestettäessä ja näin välttää mahdollisia virheitä sekä varautua mahdollisiin 
riskeihin. 
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